

التقرير السنوي للبرامج والأنشطة





جدول المحتويات

.....	مقدمة.....
.....	بيانات ومعلومات.....
.....	فكرة نتاج لتمكين الأسر.....
.....	أهداف نتاج لتمكين الأسر.....
.....	مخرجات نتاج لتمكين الأسر.....
.....	مؤشرات الاداء الرئيسية.....
.....	الهيكل الإداري.....
.....	الخطة التنفيذية.....
.....	الأنشطة الرئيسية.....
.....	قائمة الموارد.....
.....	خطة إدارة المخاطر.....
.....	منهجية ضبط الجودة.....
.....	مصفوفة الصلاحيات.....
.....	تقارير إدارة المشاريع.....
.....	حوكمة المشروع.....
.....	الأثر من المشروع.....
.....	تحديات المشروع.....
.....	التقارير المالية.....
.....	المستفيدين.....
.....	المتاجر الالكترونية.....
.....	صور نتاج.....
.....	رضا المستفيدين.....
.....	شركاء النجاح.....

مقدمة

لم يعد يخفى على المجتمع وتحديدًا في هذا الوقت ما للأسر من أهمية بالغة في المجتمع على وجه العموم وفي سوق العمل على وجه الخصوص؛ وفي إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ فقد حرصت الجمعية على تأهيل وتمكين الأسر من أساسيات والية العمل في السوق وتعليمهم مهارة تؤهلهم للدخول في سوق العمل الاستهلاكي باحترافية ومهارة عالية ليصبحن أفراد منتجات ويساهمن في سد احتياجاتهم محققين بذلك الاكتفاء






فكرة مبادرة نتاج لتمكين الأسر

مجموعة من البرامج النوعية والمستدامة لتمكين الأسر
وتطوير قدراتهم للانتقال من الرعاية إلى الاكتفاء وتعزيز
دورهم في المجتمع.

أهداف نتاج لتمكين الأسر



مخرجات نتاج لتمكين الأسر

03




تأهيل وتمكين ٣٠٠ أسرة
وتحويلها من الرعاية
إلى الاكتفاء الذاتي

02



احتياج تنموي واضح للأسر

01




دراسة تحليلية للمجتمع

مؤشرات الاداء الرئيسية


نسبة الانتهاء من مرحلة التقييم النهائي
للأسر بنسبة ١٠٠%

نسبة الانتهاء من مرحلة تحليل وتحديد
الاحتياج للأسر بنسبة ١٠٠%




نسبة الانتهاء من مرحلة دراسة المجتمع بنسبة
١٠٠%

عدد الأسر المستفيدة بنسبة ١٠٠%




الخطة التنفيذية

م	م	الأنشطة الرئيسية	الشهور											
			12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
1	الـية التنفيذ	دراسة المجتمع												
2		تحليل وتحديد الاحتياج												
3		الإعلان والترويج والحملات الإعلامية												
4		التسجيل والتقديم												
5		المقابلات الشخصية												
6		انتقاء واختيار المستفيدين												
7		التأهيل والتمكين العام والمتخصص												
8		تقييم الأسر												
9		الدعم الفني												
10		الدعم اللوجستي												
11		الحفل الختامي												
12		الاعلاق												



الخطة الزمنية



الموارد اللوجستية

رقم جوال للتواصل +جهاز

مكاتب إدارية

أجهزة حاسوبية

ملحقات الأجهزة الحاسوبية

الموارد التقنية

المتاجر الالكترونية

استمارة تسجيل إلكترونية

حسابات التواصل الاجتماعي

الموارد البشرية

مكتب إدارة المشاريع

مدير مشروع

الفريق الاستشاري

مساعد مدير مشروع


أخصائي ومنسق إدارة مشاريع

المسؤول	الاستجابة للخطر	مدى التأثير	احتمالية الحدوث	تفاصيل الخطر
مدير المشروع	قائمة ترشيح	مرتفع	مرتفعة	انسحاب المرشحين من البرنامج
مدير المشروع	رسوم جدية مستردة	مرتفع	متوسطة	التأخر في الحضور وعدم الجدية
مدير المشروع	طلبات المانحين	مرتفع	متوسطة	عدم وجود دعم مالي يكفي كامل الأسر
المؤسسون	تدريب عالي	مرتفع	مرتفعة	القدرة الفنية للمستفيدين
مدير المشروع	قائمة مستشارين	مرتفع	منخفض	ضعف التنفيذ من قبل المستشارين

الهدف:

تسعى هذه الخطة إلى ضمان جودة خدمات حاضنة أساس لتأسيس الجمعيات، وذلك من خلال وضع معايير وإجراءات واضحة لتقييم هذه الخدمات، ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر.

معايير وإجراءات الجودة



منهجية ضبط الجودة

المرحلة الأولى

يتم خلال هذه المرحلة تحديد المعايير والإجراءات اللازمة لتقييم جودة الخدمات، وجمع البيانات اللازمة للتقييم.

المرحلة الثانية

يتم خلال هذه المرحلة تحليل البيانات التي تم جمعها، وإصدار التقارير الدورية عن نتائج التقييم.

المرحلة الثالثة

يتم خلال هذه المرحلة متابعة تنفيذ الخطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات.



م	معايير الجودة	01	02	03	04	05
01	التخطيط والتنظيم للمشروع					
02	تحقيق أهداف المشروع					
03	كفاءة وفاعلية إدارة المشروع					
04	كفاية الموازنة المالية للأنشطة					
05	الالتزام بالخطة التنفيذية					
06	الالتزام بالخطة الزمنية					
07	فعالية خطة إدارة المخاطر					
08	الالتزام بصلاحيات بمصفوفة الصلاحيات					
09	الجودة في التصميم					
10	الجودة في الأداء					
11	الجودة في المخرجات					

معايير التقييم (١-٢) ضعيف (٣) جيد (٤) جيد جداً (٥) ممتاز

1A



تقرير المستشارين




تقرير المستخدمين



تقرير متابعة المشروع




تقرير ختامي عن المشروع



م	البند / المقياس	01	02	03	04	05
01	الالتزام بصلاحيات الفريق					
02	تنفيذ الأنشطة المحددة في وثيقة المشروع					
03	الالتزام بالوقت الزمني المحدد					
04	صرف الأموال في بنود الأنشطة المحددة					
05	رفع التقرير الفني والمالي للصندوق					
06	المستندات المالية المؤيدة للصرف					
07	الالتزام بالية انعقاد الورش والاجتماعات					

معايير التقييم (١-٢) ضعيف (٣) جيد (٤) جيد جداً (٥) ممتاز

تحديات المشروع



م	اسم المدربة	اسم الدورة	الفترة	عدد الساعات
١	ليلى محمد بيثي	صناعة الشموع	الإثنين ١٠-٧-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية
٢	نوف محمد الموينع	بداية المشروع	الأحد ١٦-٧-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية
٣	هاجر صالح بكر	فن التطريز	الإثنين ١٧-٧-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية
٤	دلال ناصر القحطاني	تسويق المشروع	الأحد ٢٣-٧-٢٠٢٥هـ من ٧-٥ م	ساعتين تدريبية
٥	أماني عبدالعزيز العمار	تنسيق الزهور	الإثنين ٢٤-٧-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية
٦	رزان عبدالرحمن بابقي	التصميم في كانفا	الأحد ١-٨-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية
٧	رزان عبدالرحمن بابقي	المونتاج في كانفا	الإثنين ٢-٨-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية
٨	نوف محمد الموينع	انطلاقة المشروع	الأحد ٨-٨-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية
٩	منيرة سعد السريع	تصوير المنتجات	الإثنين ١٦-٨-٢٠٢٥هـ من ٧-٤ م	ثلاث ساعات تدريبية

الإقفال المالي مبادرة نتاج لتمكين الأسر											
م	بيان	التكلفة المالية	الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع	الشهر الثامن	الإجمالي
٢	منسق مشاريع	١٥٥٣٣,٣٣	١٥٣٣,٣٣	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٥٥٣٣,٣٣
٣	المستشارين	٩٩٠٠	١٢٣٧٥	١٢٣٧٥	١٢٣٧٥	١٢٣٧٥	١٢٣٧٥	١٢٣٧٥	١٢٣٧٥	١٢٣٧٥	٩٩٠٠
٤	مصروفات تشغيلية	٥٩٨٨٧,٢٢	٧٤٨٥,٩	٧٤٨٥,٩	٧٤٨٥,٩	٧٤٨٥,٩	٧٤٨٥,٩	٧٤٨٥,٩	٧٤٨٥,٩	٧٤٨٥,٩	٥٩٨٨٧,٢
			٢١٣٩٤,٢٣	٢١٨٦,٩	٢١٨٦,٩	٢١٨٦,٩	٢١٨٦,٩	٢١٨٦,٩	٢١٨٦,٩	٢١٨٦,٩	٢٠٠,٠٠

مستفيدي الدورات التدريبية

كشف الأسر المستفيدة			
العنود العنزي	منية مفرح الشهري	سلاف الحصيني	شريفة غريب جعفري
أشواق ماجد العجلان	نور أحمد العولقي	آمنة علي مهدي	أميمة العيدروس
لجين محمد إسماعيل	صالحة عبدالله القرني	ريما عبدالله المرشد	فاطمة الفيقي
جواهر عبدالله الشهري	لولوة محمد القرينيس	وضحي احمد بوعبيد	هاجر احمد مجرشي
فاطمة محمد القطاع	وجدان فيصل العامر	سلاف الحصيني	رجساء الدوسري
سارة عبدالله الغدير	ليان عبدالعزيز الحمد	ريتا سعاد الهوساوي	نورة الشهري
لولوة عبدالله الحسين	هدى خالد عبدالله	عسلة الدوسري	ليلي العثمان
جوزاء عبدالله الدوسري	صفية علي معشي	سحر فهد المشعان	بشرى محمد الطلق
لمياء إبراهيم المهنا	عبير خالد العنقري	لطيفة إبراهيم القاسم	نورة الموسى
عائشة دلمخ الشمراني	موضي مسفر القحطاني	سارة الغامدي	شريفة غريب جعفري
هديل فهد الدوسري	فوزية هلال المالكي	فاطمة هوساوي	مشاعل عثمان عمر
ريم حنش البقمي	رغد علي غالب	هيلة الخراشي	زينب عثمان عمر
ديما عبدالله المرشد	جواهر محمد العتيبي	ثرى الحزيم	سعدية علي جدع
مها موفق السيد	هيا إبراهيم الباتلي	عائدة العتيبي	منى فيحان محمد
أنوار محمد آدم	وفاء احمد نورساني	ريتا سعاد الهوساوي	لين وليد الشرفان
غزيل ناصر مسفر	مشاعل منصور ابراهيم	منال عبدالعزيز الخضير	أمل وليد الجويسر
أسماء سالم باعطيه	اروى صالح باوزير	هتون المسعد	نوف عبدالله الخميس
أروى حسين العطاس	مريم عمر باوزير	رهام خالد العبدالسلام	منى صالح باوزير
حكيمه عبدالله	مها محمد الخارتي	دانية إبراهيم العبدالسلام	أسماء سالم باعطيه
منال محمد الشهري	هاجر وليد الخارتي	لين محمد اسماعيل	شادن عبدالله الجبرين
رزان صالح باوزير	دانة عبدالمجيد الجريان	فاطمة احمد بكري	اروى صالح باوزير
ضياء صالح باوزير	هدى محمد سليمان	فاطمة ناوي الرشيدى	مريم عمر باوزير
سعاد محمد	هديل ثالث ادريس	لطيفة إبراهيم الجنيدل	مشاعل منصور ابراهيم
عبير إبراهيم نور حسين	ديم عبدالله الجميعي	رند نايف الزاحم	نورة الموسى
تهاني السليمان	نورة عبدالكريم المقيطيب	رويدا نايف الزاحم	وجدان ماجد العجلان
نورة محمد البقمي	ليلى عبدالكريم المقيطيب	رثم عبدالله	جيهان الحربي
رغد علي الحسام	ريماس جهاد المظلوم	الجوري سليمان الجبرين	سارة محمد الحامد
هند عبدالرحمن محمد	فاطمة حجازي	الجوهرة سليمان الجبرين	البندري عز الدين بشير
زينب عبدالرحمن محمد	روان علاء احمد	ريم القحطاني	بيسان عز الدين يوسف
الجوهرة فهد القمزي	أشواق الحامد	ورود العيدروس	منى الحزيمي
ريم عبدالله	يارا عبدالله الجبرين	لوتس الدلال	نوف سليمان الغيلان

مستفيدي المتاجر الإلكترونية / مرحلة ٢

م	الاسم الثلاثي	اسم المتجر	ملاحظات
١	ليلى عبدالرحمن العثمان	الأول	
٢	سارة سعد الغامدي	متجر سارة	
٣	آمنه علي مهدي	سرين لخمریات الجسم	
٤	غدير سعود الخمشي	Unisex	
٥	لطيفة إبراهيم القاسم	بيكانة لطف	
٦	صالحه عبدالله القرني	مذاق البيت	
٧	عبير خالد العنقري	متجر قراطيس Ellia stationery	
٨	أحلام فايز الرويلي	Onena décor art craft&design	
٩	فوزية هلال المالكي	متجر الجود	
١٠	لولوة محمد القرينيس	زخرف zokhrof	
١١	أنوار محمد بشير	تجارب أنوار Tjarb anwaar	
١٢	رحاب محمد بشير آدم	Princess bahar	
١٣	صفية علي معشي	حكاوى مستكا	
١٤	نادية سبيل السعدي	بنك مون	
١٥	رجساء سعد الدوسري	الفخامة للعطور	
١٦	هيلة عبدالله الخراشي	تصاميم دانة	
١٧	لين محمد إسماعيل	مكتبة العقول المفتوحة	
١٨	لجين محمد اسماعيل	حناء لجين	
١٩	زينب عثمان عمر	حلويات كيك	
٢٠	لولوة عبدالله الحسين	Lutchen	
٢١	أمل حمود القحطاني	مجدولين للزيوت	
٢٢	وضى احمد بوعبيد	Sweet wadha	

مستفيدي المتاجر الإلكترونية / مرحلة ٣

م	الاسم الثلاثي	اسم المتجر	ملاحظات
١	مشاعل عثمان عمر	بوتيك السعادة	
٢	زينب عثمان عمر	بوتيك السعادة	
٣	فوزية هلال المالكي	متجر الجود	
٤	أحلام فايز الرويلي	كل الأندية	
٥	ريم عبدالله السهلي (اكتفاء)	Miss Dear	
٦	عائدة أحمد العتيبي (اكتفاء)	برقا	
٧	ريناد قدري اليامي (اكتفاء)	ذرة شيتوس	
٨	غدير سعود الخمشي (اكتفاء)	Unisex	
٩	هيلة عبدالله الخراشي (اكتفاء)	AoA للخياطة	
١٠	آمنة علي مهدي	سيرين للخمریات	
١١	نورة أحمد الموسى	M5	
١٢	عسلة بيشان الدوسري	مطبخ أم حنين	
١٣	عائشة دلمخ الشمراني	ذوق العنود	

نماذج من متاجر المستفيدين



صور للمشروع



هل تشعرون أننا قدمنا لكم المساعدة اللازمة خلال عملية الخدمة ؟

26 ردًا


نعم
لا



كيف تقيمون مرونتنا في تلبية متطلباتكم الفردية ؟


26 ردًا

ممتاز
جيد
ضعيف



هل توجد أي تحسينات تقترحونها لتجربكم في استخدام خدماتنا ؟

26 ردًا



تم تلبية توقعاتكم من حيث الاحترافية والكفاءة في تقديم الخدمة ؟

26 ردًا


نعم
لا



كيف تقيمون مرونتنا في تلبية متطلباتكم الفردية ؟

26 ردًا

ممتاز
جيد
ضعيف



هل كان الفريق الذي قدم الخدمة ودودًا وتعامل معكم بفعالية ؟

26 ردًا

نعم
لا



حرصت "إدارة مشروع نتاج لتمكين الأسر" على قياس رضا

أصحاب المصلحة ، حيث قامت بجمع استطلاعات مستوى رضا

أصحاب المصلحة، وذلك بهدف تقييم جودة الخدمات والورش

واللقاءات المقدمة وتطويرها وتحسينها ، من خلال عدد من

المعايير وشارك في التقييم(26) مستفيد



صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



شكراً لكم